



Начальник управления образования
 «*Юли*»
 2019 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
 по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации
 по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
 в городе Кемерово в 2019-2020 учебном году

Сокращение	Перечень сокращений, используемых в настоящем приложении
ДОН КО	Департамент образования и науки Кемеровской области
ГУ ОЦМКО	Государственное учреждение «Областной центр мониторинга качества образования»
УО	Управление образования г.Кемерово
НМЦ	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Научно-методический центр»
ОУ	Образовательное учреждение
ГИА	Государственная итоговая аттестация
ГИА-11	Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования
ГИА-9	Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования
ЕГЭ	Единый государственный экзамен
ОГЭ	Основной государственный экзамен
ГВЭ	Государственный выпускной экзамен
ОВЗ	Ограниченные возможности здоровья
ППЭ	Пункт проведения экзамена
ГЭК	Государственная экзаменационная комиссия Кемеровской области
ПК	Предметные комиссии
КК	Конфликтная комиссия
КИМ	Контрольные измерительные материалы
РИС	Региональная информационная система
БД	База данных
ПО	Программное обеспечение
АРМ	Автоматизированное рабочее место

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году			
I.	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году в г. Кемерово	июнь-август 2019 года	УО, НМЦ, ОУ
1.1.	Сбор и обработка результатов проведения ГИА-9 и ГИА-11	июнь-август 2019 года	УО, НМЦ, ОУ
1.2.	Мониторинг основных результатов ГИА -9, ГИА-11: - по участникам ГИА в разрезе каждого ОУ и учебных предметов; - по количеству высокобалльников; - по количеству выпускников, завершивших образование со справкой.	июнь-август 2019 года	УО, НМЦ, ОУ
1.3.	Подготовка и формирование отчётных материалов о проведении ГИА-9, ГИА-11 по формам Рособрнадзора, ГУ ОЦМКО	июль-август 2019 года	УО, НМЦ, ОУ
1.4.	Проведение анализа результатов ГИА в форме ЕГЭ, ОГЭ, выявление и профилактика нарушений действующего законодательства в сфере образования (анализ «Зон риска»)		
II.	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на 2019-2020 учебный год		
2.1.	Обсуждение на педагогической августовской конференции вопросов по повышению качества образования с учётом результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году.	август 2019 года	УО, НМЦ, ОУ
2.2.	<i>Коллегия</i> управления образования администрации г. Кемерово по итогам проведения ГИА в 2019 году.	октябрь 2019 года	УО
Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
III.	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам.	по отдельному графику	УО, ОУ
3.1.	Разработка и реализация плана работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем и среднем общем образовании	по отдельному графику	УО, ОУ
3.2.	Организация дополнительной работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем и среднем общем образовании в рамках факультативных, консультационных занятий	по отдельному графику	ОУ
3.3.	Осуществление психолого-педагогического сопровождения обучающихся и их родителей (законных представителей)	по отдельному графику	ОУ
IV.	Организация работы с выпускниками 9, 11/12 классов по подготовке их к сдаче ГИА в 2020 году		
4.1.	Реализация обучения на основе построения индивидуальной образовательной траектории, выявление и корректировка типичных и индивидуальных затруднений у выпускников 9, 11/12 классов	по отдельному графику	ОУ
4.2.	Организация дополнительной работы с выпускниками 9, 11/12 классов в рамках консультационных занятий и внеурочной деятельности	по отдельному графику	ОУ

4.3.	Осуществление психолого-педагогического сопровождения выпускников и их родителей (законных представителей)	по отдельному графику	ОУ
V.	Организация работы с учителями общеобразовательных предметов, по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11 по отдельному плану (Приложение 1)	в течение учебного года	НМЦ, ОУ
VI.	Проведение процедуры независимой оценки качества образования	сентябрь-апрель 2019-2020 гг	УО, НМЦ, ОУ
6.1.	Участие в апробации различных моделей проведения ГИА	в течение учебного года	УО, НМЦ, ОУ
6.2.	Участие в проведении всероссийских, региональных апробаций: – устной части по иностранным языкам, – передачи ЭМ по сети «Интернет», – печать ЭМ в аудитории ППЭ, – сканирование экзаменационных работ в аудиториях ППЭ	в течение учебного года	УО, НМЦ, ОУ
6.3.	Участие в диагностическом тестировании обучающихся 9, 11(12) классов по русскому языку, математике и учебным предметам по выбору. Анализ результатов	ноябрь–март 2019-2020 гг	НМЦ, ОУ
6.4.	Участие в проведении регионального независимого диагностического тестирования педагогов-предметников, реализующих образовательные программы среднего общего образования, на добровольной основе	декабрь 2019 г	УО, ОУ
6.5.	Участие обучающихся г. Кемерово в национальных исследованиях качества образования	октябрь-апрель 2019-2020 гг	УО
6.6.	Участие обучающихся г. Кемерово в федеральных исследованиях качества образования	сентябрь - май 2019-2020 гг	УО
6.7.	Участие обучающихся г. Кемерово во всероссийских проверочных работах	март-апрель 2020 г	УО
6.8.	Участие обучающихся г. Кемерово в международных мониторинговых исследованиях	сентябрь-май 2019 г - 2020 гг	УО
6.9.	Участие в мероприятиях в рамках региональной системы качества образования	по отдельному графику	УО
6.10.	Участие в региональных комплексных контрольных работах	по отдельному графику	УО
Организация работы по подготовке лиц, привлекаемых к подготовке участников ГИА в подготовительный период и во время экзаменов			
VII.	Организация работы с административными работниками ОУ по вопросам качества образования и проведения ГИА (директора ОУ, заместители директоров ОУ по УВР)	сентябрь-апрель 2019-2020 гг	УО, НМЦ
7.1.	<i>Совещания (для директоров ОУ) по вопросам организации и проведения ГИА-2020</i>	в течение учебного года	УО
7.2.	<i>Проблемный семинар (для заместителей директоров по УВР) «Анализ проблем, возникших при организации и проведении ГИА в 2019 году. Планирование работы по организации ГИА в 2020 году»</i>	26.09.2019 г	НМЦ
7.3.	<i>Вебинар (для заместителей директоров по УВР) «Нормативные документы, сопровождение ГИА в 2020 году»</i>	октябрь 2019 г.	НМЦ

7.4.	<i>Вебинар (для заместителей директоров по УВП) «Организация и проведение независимых процедур оценки качества образования обучающихся в 2019 -2020 учебном году»</i>	октябрь 2019 г.	НМЦ
7.5.	<i>Вебинар (для заместителей директоров по УВП) «Итоговое сочинение (изложение): организация и проведение»</i>	ноябрь 2019 г.	НМЦ
7.6.	<i>Вебинар (для заместителей директоров по УВП) «Актуальные вопросы по организации и проведению ГИА в 2020 году»</i>	апрель 2020 г.	НМЦ
7.7.	<i>Вебинар (для заместителей директоров по УВП) «Организация и проведение ВПР в 2020 году»</i>	апрель 2020 г.	НМЦ
7.8.	<i>Вебинар (для заместителей директоров по УВП) «Апелляция: нормативные документы и процедура проведения»</i>	май 2020 г	НМЦ
VIII.	Организация работы с педагогическими работниками ОУ (классные руководители, психологи) по отдельному плану (Приложение 1)	сентябрь-апрель 2019-2020 гг.	НМЦ, ОУ
IX.	Подготовка специалистов для организации и проведения ГИА-2020	ноябрь-май 2019-2020 гг.	НМЦ
9.1.	Участие в <i>совещаниях, семинарах, видеоконференциях</i> ДОиН КО, ГУ «ОЦМКО» для: <ul style="list-style-type: none"> - членов ГЭК, уполномоченных представителей ГЭК, - руководителей ППЭ, - организаторов ППЭ, - технических специалистов, - общественных наблюдателей 	февраль-март 2020 г	УО
9.2.	Участие в выездных обучающих семинарах-практикумах с последующим тестированием ГУ «ОЦМКО» для: <ul style="list-style-type: none"> - руководителей ППЭ, - организаторов, - технических специалистов 	февраль-апрель 2020 г	УО
9.3.	Организация участия лиц, задействованных в проведении ГИА, в дистанционном обучении на портале «Учебная платформа по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА» в сети Интернет по адресу http://edu.rustest.ru/	март-май 2020 г	НМЦ
9.4.	Школа руководителя ППЭ на ЕГЭ-2020	в течении уч. года (3 занятия)	УО, НМЦ
9.5.	Школа руководителя ППЭ на ОГЭ-2020	в течении уч. года (3 занятия)	УО, НМЦ
9.6.	<i>Вебинар (для ответственных за БД) «Работа с базой данных ГИА-9»</i>	декабрь 2019 г	НМЦ
9.7.	<i>Вебинар (для ответственных за БД) «Работа с базой данных ГИА-11/12»</i>	ноябрь 2019 г	НМЦ
9.8.	<i>Вебинар (для ответственных за БД) «Формирование БД участников, с учётом выбора предметов на ГИА-11/12 в 2020 году»</i>	январь 2020 г	НМЦ

9.9.	Вебинар (для ответственных за БД) «Формирование БД участников, с учётом выбора предметов на ГИА-9 в 2020 году»	январь 2020 г	НМЦ
9.10.	Семинар (для специалистов ТБ по лабораторным работам на ОГЭ по физике) «Технология проведения практической части ОГЭ по физике»	май 2020 г	НМЦ
9.11.	Семинар (для технических специалистов на ОГЭ по информатике и ИКТ) «Технология проведения практической части ОГЭ по информатике и ИКТ»	апрель 2020 г	НМЦ
9.12.	Семинар (для технических специалистов на ОГЭ по иностранному языку «Говорение») «Технология проведения устной части ОГЭ по иностранному языку»	апрель 2020 г	НМЦ
9.13.	Обучающий семинар «Деятельность уполномоченного ГЭК в ППЭ на ОГЭ/ГВЭ-9»	апрель 2019 г	УО, НМЦ
9.14.	Обучающий семинар «Деятельность уполномоченного ГЭК в ППЭ на ЕГЭ»	апрель 2019 г	УО, НМЦ
Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11			
X.	Техническое и лабораторное обеспечение ГИА в 2019-2020 в учебном году	ноябрь-сентябрь 2019-2020 гг.	УО, НМЦ, ОУ
10.1.	Работа по обеспечению информационной безопасности при работе с РИС: – наличие утверждённых списков пользователей РИС на муниципальном уровне и уровне ОУ; – наличие лицензий на программное обеспечение и формуляров на средства защиты информации на АРМ в муниципалитете; – наличие установленного на АРМ в муниципалитете сертифицированных технических средств защиты от несанкционированного доступа	октябрь 2019 г.	УО, НМЦ, ОУ
10.2.	Проверка готовности, обеспечение непрерывного видеонаблюдения и видеозаписи процедур проведения экзаменов в ППЭ на ГИА-11/12	март-сентябрь 2020 г.	УО, ТОО, ОУ (ППЭ на ГИА-11/12)
10.3.	Работа по обеспечению видеонаблюдения в ППЭ на ОГЭ/ГВЭ	май-сентябрь 2020 г.	УО, ТОО, ОУ (ППЭ на ГИА-9)
10.4.	Установка и проверка технического оборудования и ПО для проведения ЕГЭ по иностранному языку («Говорение»)	апрель 2020 г.	УО, ТОО, ОУ (ППЭ на ЕГЭ)
10.5.	Обеспечение ППЭ техническим оборудованием для проведения ОГЭ по русскому языку (прослушивание участниками диска с изложением)	май-июнь 2020 г.	УО, ТОО, ОУ (ППЭ на ОГЭ)
10.6.	Установка и проверка технического оборудования, ПО для проведения ОГЭ по иностранному языку («Говорение»)	май 2020 г.	УО, ТОО, ОУ (ППЭ на ОГЭ)
10.7.	Установка и проверка технического оборудования, ПО для проведения ОГЭ по информатике и ИКТ	май 2020 г.	УО, ТОО, ОУ (ППЭ на ОГЭ)
10.8.	Обеспечение ППЭ лабораторным оборудованием для проведения ОГЭ по физике	июнь-сентябрь 2020 г.	УО, ТОО, ОУ (ППЭ на ОГЭ)
10.9.	Обеспечение ППЭ лабораторным оборудованием и реактивами для проведения ОГЭ по химии		
XI.	Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и инвалидов	февраль-апрель 2020 г.	

11.1.	Создание специальных условий в ППЭ для участников ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ выпускников с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с заболеванием)	февраль-июнь, сентябрь 2019 г	УО, ОУ (ППЭ)
11.2.	Формирование списков участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья	январь-апрель 2020 г	УО, НМЦ, ОУ
11.3.	Формирование списков участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, которым необходима специализированная рассадка или организация ППЭ на дому	январь-май 2020 г	УО, НМЦ, ОУ
11.4.	Формирование списков состава ассистентов для лиц с ОВЗ для проведения ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ	март-май 2020 г	УО, НМЦ, ОУ
11.5.	Определение ППЭ для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, в том числе пунктов на дому	март 2020 г	УО, НМЦ
ХII.	Подготовка и организация работы общественных наблюдателей	февраль-сентябрь 2020 г	УО, НМЦ, ОУ
12.1.	Формирование базы данных общественных наблюдателей	февраль 2020 г	НМЦ, ОУ
12.2.	Сбор заявлений и выдача удостоверений общественным наблюдателям	май-июнь 2020 г	НМЦ, ОУ
ХIII.	Проведение ГИА по образовательным программам среднего общего образования	ноябрь-май 2019-2020 гг.	НМЦ, ОУ
13.1.	Формирование и ведение РИС ЕГЭ, ГВЭ (в соответствии с графиком Рособнадзора). Формирование БД:	ноябрь-июль, сентябрь 2019-2020 гг.	НМЦ, ОУ
	– внесение сведений о МОУО, ОУ, выпускниках текущего года;	ноябрь 2019 г.	НМЦ, ОУ
	– внесение сведений о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде;		
	– внесение сведений об участниках проведения итогового сочинения (изложения);		
	– отнесение участников проведения итогового сочинения (изложения), ГИА к категории лиц, обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;		
	– внесение сведений об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА;	по 1 февраля 2020 г.	
– отнесение участника итогового сочинения (изложение) к категории лиц с ОВЗ, детей инвалидов или инвалидов;	ноябрь 2019 г. январь 2020 г. апрель 2020 г.		
– отнесение участника ГИА к категории лиц с ОВЗ, детей инвалидов или инвалидов;	в течение 2 дней со дня получения сведений		
– внесение сведений о наличии допуска к прохождению ГИА;			
– внесение сведений о работниках ППЭ (руководители, организаторы,	март, май 2020 г		

	ассистенты, общественные наблюдатели).		
13.2.	Контроль миграции выпускников 11-х, 12-х классов ОУ, прибывающих в г. Кемерово для сдачи ЕГЭ, ГВЭ, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах Кемеровской области	сентябрь-май 2019-2020 гг	НМЦ, ОУ
13.3.	Согласование взаимодействия с органами здравоохранения по вопросам обеспечения медицинского сопровождения участников ГИА в ППЭ	февраль, май, август 2020 г	УО
13.4.	Согласование взаимодействия с органами внутренних дел по вопросам обеспечения правопорядка в период проведения ГИА в ППЭ	февраль, май, август 2020 г	УО
13.5.	Организация ознакомления участников ГИА-11 с результатами	в день получения протоколов	НМЦ, ОУ
13.6.	Организация приёма апелляций участников ГИА-11	в сроки работы КК	НМЦ, ОУ
XIV.	Проведение ГИА по образовательным программам основного общего образования	ноябрь-сентябрь 2019-2020 гг	
14.1.	Формирование и ведение РИС ОГЭ, ГВЭ (в соответствии с графиком Рособнадзора). Формирование БД:		НМЦ, ОУ
	– внесение сведений о МОУО, ОУ, выпускниках текущего года;	февраль 2020 г	
	– внесение сведений о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде;		
	– внесение сведений об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА;	по 1 марта 2020 г	
	– отнесение участника ГИА к категории лиц с ОВЗ, детей инвалидов или инвалидов;	в течение 2 дней со дня получения сведений	
– внесение сведений о наличии допуска к прохождению ГИА;	март, август 2020 г		
– внесение сведений о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, общественные наблюдатели).			
14.2.	Контроль миграции выпускников 9-х классов ОО, прибывающих в г. Кемерово для сдачи ОГЭ, ГВЭ, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах Кемеровской области	сентябрь-май 2019-2020 гг.	НМЦ, ОУ
14.3.	Согласование взаимодействия с органами здравоохранения по вопросам обеспечения медицинского сопровождения участников ГИА в ППЭ	февраль, май, август 2020 г	УО
14.4.	Согласование взаимодействия с органами внутренних дел по вопросам обеспечения правопорядка в период проведения ГИА в ППЭ	февраль, май, август 2020 г	УО
14.5.	Организация ознакомления участников ГИА-9 с результатами	в день получения протоколов	НМЦ, ОУ
14.6.	Организация приёма и рассмотрения апелляций участников ГИА-9	в сроки работы КК	НМЦ, ОУ